

ETAPAS / ATIVIDADES	ABRIL																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Etapa IV: Construção das Propostas																																
Divulgação da AP2			X																													
Oficina técnica 5																	X	X														
Audiência Pública 2																			AP													
Reunião COMDUR 4																			X	X												
Sistematização dos resultados da Audiência Pública 2																				X	X											
Consolidação das propostas																				X	X											
Produto 4 IBAM																				X	X											
Etapa V: Construção das Propostas																																
Redação dos anteprojetos de lei																																

ETAPAS / ATIVIDADES	MAIO																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Etapa V: Construção das Propostas																																
Redação das minutas de anteprojetos de lei																																
Oficina 6																																
Reunião COMDUR 5																																
Revisão e Redação final dos anteprojetos de lei																																
Produto 5 IBAM (Produto Final)																																
Apresentação pública do P5																																
	Após entrega e aprovação o P5 pela Prefeitura, poderá ser agendada uma visita da equipe do IBAM para apresentação pública do trabalho.																															

- Fim de Semana
- Feriado
- Semana de visita da equipe do IBAM a Três Corações
- Semana de visita do Núcleo Gestor ao IBAM