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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA D  406.460,23 % Período: 33,36% 43,02% 23,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.330,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. DEMOLIÇÕES  5.241,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. FUNDAÇÕES  43.500,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. ESTRUTURA METÁLICA  231.272,74 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.5. COBERTURA METÁLICA  64.777,54 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.6. DRENAGEM PLUVIAL  12.071,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  16.728,44 % Período: 10,00% 0,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 90,00%

1.8. SPDA  12.969,07 % Período: 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9. SERVIÇOS FINAIS  10.569,07 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 33,36% 43,02% 23,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -

Período: Contrapartida: 135.611,07 174.846,43 96.002,73 - - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 135.611,07 174.846,43 96.002,73 - - - - - - - - -
%: 33,36% 76,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 135.611,07 310.457,50 406.460,23 406.460,23 406.460,23 406.460,23 406.460,23 406.460,23 406.460,23 406.460,23 406.460,23 406.460,23 

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 135.611,07 310.457,50 406.460,23 406.460,23 406.460,23 406.460,23 406.460,23 406.460,23 406.460,23 406.460,23 406.460,23 406.460,23 

Local Responsável Técnico
Nome: RENAN NEVES DE OLIVEIRA VILLELA
CREA/CAU: 219.067/D-MG

Data ART/RRT: MG20232269842
quinta-feira, 10 de agosto de 2023

TRÊS CORAÇÕES/MG

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 406.460,23

Grau de Sigilo

0 0PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS COCOBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DO CRASS II - BAIRR

Parcelas:
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